

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Актюбинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Попова А.А.	Приказ директора школы	06.04.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Попова А.А.	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Попова А.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Попова А.А.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Попова А.А.	Приказ директора	06.04.2021 г.
1.6.	Создание рабочей группы	Попова А.А.	Приказ директора	Апрель 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация Светлинского района	Отчеты	Май – июль 2021 г.
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	УО администрации Светлинского района	Заявка	Апрель 2021 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	УО администрации Светлинского района Попова А.А.	Акт	До 01.09.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения	Попова А.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Попова А.А. Селянских Л.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Попова А.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Попова А.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Попова А.А. Жанкулова А.В.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Попова А.А. Жанкулова А.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Попова А.А. Жанкулова А.В. Селянских Л.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Попова А.А. Жанкулова А.В. Селянских Л.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Попова А.А. Жанкулова А.В. Селянских Л.Н.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Попова А.А. Жанкулова А.В. Селянских Л.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021

4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Попова А.А. Жанкулова А.В Селянских Л.Н.	Отчет	еженедельно
------	--	---	-------	-------------